未成工事集計表

受注区分: 〈すべて〉 集計期間: ～2015年3月

【税抜き】

工 事 名	顧 客 名	着工日	① 請負金額	② 請求金額	③ 入金額	④ 値引金額	材料費	外注費	労務費	経費	⑤ 原価計	③-⑤ 収支差額	収支率	
パチンコ甲府新築工事	㈱丸の内工業	2015/3/1	40,000,000	9,000,000			910,429	2,432,000	912,000	269,732	4,524,161	-4,524,161	0.0 %	
中央工業事務所工事	中央工業	2015/3/1	20,000,000	10,800,000			475,201	1,092,000	212,000	62,701	1,841,902	-1,841,902	0.0 %	
インテリア甲斐増築工事	インテリア甲斐	2015/3/1	15,000,000	4,500,000			731,385	1,536,000	336,000	99,375	2,702,760	-2,702,760	0.0 %	
玉穂電気工場増築工事	㈱玉穂建設	2015/2/2	12,000,000	12,000,000	4,444,444	55,556	1,169,781	3,092,000	500,000	138,967	4,900,748	-456,304	90.7 %	
甲府銀行本店増築工事	㈱山梨組	2015/3/1	5,000,000	5,000,000			369,197	2,196,000	304,000	89,911	2,959,107	-2,959,107	0.0 %	
小 計			92,000,000	41,300,000	4,444,444	55,556	3,655,993	10,348,000	2,264,000	660,686	16,928,679	-12,484,235	26.3 %	
消 費 税			7,360,000	3,304,000	355,556	4,444	291,683	827,840	0	52,420	1,171,943			
税 込 合 計			99,360,000	44,604,000	4,800,000	60,000	3,947,675	11,175,840	2,264,000	713,106	18,100,622	-13,300,622	26.5 %	

2015/10/ 2 作成