工事台帳

【税抜き】

コードNo	40001			受注区分	工事	原価配賦区分	配賦
正式名	玉穂電気株式会社第2工場増築工事						
工事場所	山梨県中央市			工事区分	鋼構造物		
顧客名	㈱玉穂建設			注文者区分	下請		
営業担当者	日本　次郎	工事担当者	日本　太郎		配置技術者	日本　太郎	
JV	でない	着工日	2026/2/2	完成(予定)日		進捗状況	未成
請負金額	12,000,000	請求金額	12,000,000	入金額	4,363,636	値引金額	54,545
実行予算		請負粗利益	7,044,685	請求粗利益	7,044,685	未請求金額	
原価	4,900,770	請負利益率	58.7%	請求利益率	58.7%	未収入金額	7,581,819

請負名	区分	請負金額	請求金額	入金額	値引金額	未請求金額	未収入金額	備考
本体工事	取決	12,000,000	12,000,000	4,363,636	54,545	0	7,581,819	
小　　計		12,000,000	12,000,000	4,363,636	54,545	0	7,581,819	
消　費　税		1,200,000	1,200,000	436,364	5,455	0	758,181	
税込合計		13,200,000	13,200,000	4,800,000	60,000	0	8,340,000	

請負名	工種	実行予算	材料費	外注費	労務費	経費	原価計	予算比
	工種指定なし		1,152,420	3,092,000	500,000		4,744,420	
	配賦共通原価		17,382			138,967	156,350	
	小　　計	0	1,169,802	3,092,000	500,000	138,967	4,900,770	
	消　費　税	0	115,985	309,200	0	13,353	438,538	
	税込合計	0	1,285,787	3,401,200	500,000	152,321	5,339,308	

備考	