40001 玉穂電気株式会社第2工場増築工事 【税抜き】

日付	請負名	区分	取決	請求金額	振込	値引	入金額	No
2026/02/01	本体工事	取決	12,000,000					
2026/02/28	本体工事	取決		4,500,000				
2026/03/15	本体工事	取決			4,363,636	54,545	4,418,181	
2026/03/31	本体工事	取決		7,500,000				
	小　　計		12,000,000	12,000,000	4,363,636	54,545	4,418,181	
	消 費 税		1,200,000	1,200,000	436,364	5,455	441,819	
	合　　計		13,200,000	13,200,000	4,800,000	60,000	4,860,000	
	工 事 計		12,000,000	12,000,000	4,363,636	54,545	4,418,181	
	消 費 税		1,200,000	1,200,000	436,364	5,455	441,819	
	税 込 合 計		13,200,000	13,200,000	4,800,000	60,000	4,860,000	

40001 玉穂電気株式会社第2工場増築工事 【税抜き】

日付	請負名	区分	備考					
2026/02/01	本体工事	取決						
2026/02/28	本体工事	取決						
2026/03/15	本体工事	取決						
2026/03/31	本体工事	取決						
	小　　計							
	消 費 税							
	合　　計							
	工 事 計							
	消 費 税							
	税 込 合 計							