完成工事集計表

完成時期： 2026年1月～2026年12月　集計期間： 累計　　【税抜き】

工　事　名	顧　客　名	完成日	① 請負金額	② 請求金額	③ 入金額	④ 値引金額	材料費	外注費	労務費	経費	⑤ 原価計	①-④-⑤ 粗利益	利益率	①-③-④ 未収入金
甲府建設増築工事	甲府建設㈱	2026/3/31	20,000,000	20,000,000	8,590,909		2,834,863	11,568,000	884,000	211,363	15,498,226	4,501,774	22.5 %	11,409,091
甲府銀行北西支店新築工事	㈱山梨組	2026/3/20	12,000,000	7,200,000	3,534,545		1,236,539	5,340,000	572,000	166,336	7,314,874	4,685,126	39.0 %	8,465,455
甲府銀行南支店新築工事	㈱山梨組	2026/3/31	11,000,000	7,300,000	2,650,909		1,180,247	4,967,150	1,066,500	275,398	7,489,295	3,510,705	31.9 %	8,349,091
田中邸新築工事	アルプス建設㈱	2026/3/31	6,000,000	6,000,000	5,890,909		272,182	3,302,050	444,000	121,352	4,139,584	1,860,416	31.0 %	109,091
小林邸新築工事	韮崎工業㈱	2026/3/25	5,000,000	5,000,000	4,909,091		650,247	2,572,650	144,000	33,552	3,400,449	1,599,551	32.0 %	90,909
小　　計			54,000,000	45,500,000	25,576,363	0	6,174,078	27,749,850	3,110,500	808,000	37,842,428	16,157,572	29.9 %	28,423,637
消　費　税			5,400,000	4,550,000	2,557,637	0	600,569	2,774,985	0	79,343	3,454,897			
税　込　合　計			59,400,000	50,050,000	28,134,000	0	6,774,646	30,524,835	3,110,500	887,343	41,297,324	18,102,676	30.5 %	31,266,000

2026/5/8 作成