人工推移表

甲府銀行南支店新築工事　工種: <すべて>　　【摘要】

摘要	2026年 1月	2月	合計
孔明け	2.0	4.0	6.0
開先	4.0		4.0
組立	2.0	4.0	6.0
切断	2.0		2.0
溶接	7.0	8.0	15.0
【社内外注　計】	17.0	16.0	33.0
外注費　計	17.0	16.0	33.0
穴明け	5.5		5.5
開先	2.0		2.0
組立	6.0	5.0	11.0
切断	7.5		7.5
ｼｮｯﾄ	5.0	1.0	6.0
溶接	13.9	7.0	20.9
【工場　計】	39.9	13.0	52.9
図面	12.0	7.0	19.0
【図面　計】	12.0	7.0	19.0
打ち合わせ	1.0		1.0
【その他(労務費)　計】	1.0		1.0
労務費　計	52.9	20.0	72.9
合　　計	69.9	36.0	105.9

2026/5/8 作成