

隊員別勤務割表

【業務の開始・終了時刻】

	1/1 (土)		1/2 (日)		1/3 (月)		1/4 (火)		1/5 (水)		1/6 (木)		1/7 (金)	
001. 日本 太郎 【本社】	【休】		【休】		1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00	4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00	4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00	4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00	4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00
	【休】		【休】		4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00								
002. 山梨 一郎 【本社】			【休】				3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	中止	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00
004. 甲府 太郎 【本社】	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00	【休】		1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00	1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00	1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00	1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00	1. ダンゴ建設 株式会社 国道20号線国母交差点 交通誘導	9:00-18:00
005. 昭和 三郎 【甲府営業所】	2. 砂田会計事務所 砂田会計事務所 常駐	22:00-8:00			【休】		【休】		2. 砂田会計事務所 砂田会計事務所 常駐	22:00-8:00	2. 砂田会計事務所 砂田会計事務所 常駐	22:00-8:00	2. 砂田会計事務所 砂田会計事務所 常駐	22:00-8:00
007. 葦崎 二郎 【本社】	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00	4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	中止	【休】	9:00-18:00	【休】	9:00-18:00	3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00
008. 大月 四郎 【甲府営業所】			【休】						5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00		
009. 都留 八郎 【本社】	【休】		3. 甲府建設 株式会社 いちやま交通誘導	9:00-18:00			4. 山梨建設 株式会社 精進湖線交通誘導	22:00-5:00						
010. 北社 一郎 【本社】					5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	【休】		【休】		5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00
011. 長野 七郎 【甲府営業所】			【休】		5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00	5. 山梨建設 株式会社 県道12号線拡幅工事 交 通誘導	9:00-18:00
合 計	配置: 3 人 休日: 3 人		配置: 2 人 休日: 6 人		配置: 6 人 休日: 1 人		配置: 7 人 休日: 1 人		配置: 7 人 休日: 2 人		配置: 7 人 休日: 2 人		配置: 7 人 休日: 0 人	