

# 予定人数表

		1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
001. ダンゴ建設 株式会社	1. 国道20号線国母交差点交通誘導			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	42
002. 砂田会計事務所	2. 砂田会計事務所 常駐	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26
003. 甲府建設 株式会社	3. いちやま交通誘導	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		50
004. 山梨建設 株式会社	4. 精進湖線交通誘導			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	44	
	5. 県道12号線拡幅工事 交通誘導			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	42	
合計		3	2	7	7	9	9	9	3	2	7	9	9	9	9	3	2	7	9	9	9	9	3	4	7	9	9	9	9	3	2	7	204