

管 制 表

		1/1 土	1/2 日	1/3 月	1/4 火	1/5 水	1/6 木	1/7 金	合 計
001. ダンゴ建設 株式会社	1. 国道20号線国母交差点交通誘導 【2009/08/01～2011/03/31】			9:00-18:00 2人 甲府 太郎 9:00-20:00 石和 五郎 9:00-20:00 日本 太郎	9:00-18:00 2人 甲府 太郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人 甲府 太郎 9:00-18:00 石和 五郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人 石和 五郎 9:00-18:00 甲府 太郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人 石和 五郎 9:00-19:00 甲府 太郎 9:00-19:00	時間: 45H 予定: 10人 配置: 10人 不足: 0人
002. 砂田会計事務所	2. 砂田会計事務所 常駐 【2010/05/01～2011/12/31】	22:00-8:00 1人 確定 昭和 三郎 22:00-8:00		22:00-8:00 1人 確定 東京 花子 22:00-8:00	22:00-8:00 1人 確定 東京 花子 22:00-8:00	22:00-8:00 1人 確定 昭和 三郎 22:00-8:00	22:00-8:00 1人 確定 昭和 三郎 22:00-8:00	22:00-8:00 1人 確定 昭和 三郎 22:00-8:00	時間: 60H 予定: 6人 配置: 6人 不足: 0人
003. 甲府建設 株式会社	3. いちやま交通誘導 【2010/08/01～2011/08/31】	9:00-18:00 2人 甲府 太郎 9:00-18:00 [リ- ダー] 韭崎 二郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人【指導】 韭崎 二郎 9:00-18:00 [リ- ダー] 都留 八郎 9:00-18:00		9:00-18:00 2人 中止 韭崎 二郎 中止 山梨 一郎 中止	9:00-18:00 2人 韭崎 二郎 9:00-18:00 [リ- ダー] 山梨 一郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人 韭崎 二郎 9:00-18:00 [リ- ダー] 山梨 一郎 9:00-18:00	9:00-18:00 2人 韭崎 二郎 山梨 一郎	時間: 45H 予定: 10人 配置: 10人 不足: 0人
004. 山梨建設 株式会社	4. 精進湖線交通誘導 【2010/12/01～2011/03/31】			22:00-5:00 2人 韭崎 二郎 22:00-5:00 [リ- ダー] 日本 太郎 22:00-5:00	22:00-5:00 2人 日本 太郎 22:00-5:00 都留 八郎 22:00-5:00	22:00-5:00 2人 日本 太郎 22:00-5:00 東京 花子 22:00-5:00	22:00-5:00 2人 日本 太郎 22:00-5:00 東京 花子 22:00-5:00	22:00-5:00 2人 日本 太郎 22:00-5:00 東京 花子 22:00-5:00	時間: 35H 予定: 10人 配置: 10人 不足: 0人
	5. 県道12号線拡幅工事 交通誘導 【2010/12/01～2011/01/31】			9:00-18:00 2人【指導】 北杜 一郎 長野 七郎	9:00-18:00 2人 北杜 一郎 長野 七郎	9:00-18:00 2人 長野 七郎 大月 四郎	9:00-18:00 2人 長野 七郎 大月 四郎	9:00-18:00 2人 北杜 一郎 長野 七郎	時間: 45H 予定: 10人 配置: 10人 不足: 0人
合 計		時間: 19H 予定: 3人 配置: 3人 不足: 0人	時間: 9H 予定: 2人 配置: 2人 不足: 0人	時間: 35H 予定: 7人 配置: 8人 不足: -1人	時間: 35H 予定: 7人 配置: 6人 不足: 1人	時間: 44H 予定: 9人 配置: 9人 不足: 0人	時間: 44H 予定: 9人 配置: 9人 不足: 0人	時間: 44H 予定: 9人 配置: 9人 不足: 0人	時間: 230H 予定: 46人 配置: 46人 不足: 0人