

実行予算書

×○改築工事

集計日：2012/11/08

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
A	本体鉄骨工事	1式								甲府部材株式会社	
	H-100x50x5x7 SS400	100.25kg 1,000.5	100,300	100.25kg 800.5	80,250			80,250		甲府部材株式会社	
	PL-16 SS400	80.234kg 90.75	7,281	80.234kg 80.75	6,479			6,479		甲府部材株式会社	
	建方重機費 社内基準	2式 100,000	200,000	2式 70,000	140,000	2式 70,000	140,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	原寸図費 完全溶込溶接全数	2M 20,000	40,000	2M 15,000	30,000	2M 15,000	30,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	あああ いはい	4セット 10,000	40,000	4セット 8,000	32,000	4セット 8,000	32,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	[小計]		387,581		288,729		202,000	86,729	3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	コンクリート流止 いはい	4セット 10,000	40,000	2セット 8,000	16,000	2セット 8,000	16,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	工場溶接費 うう	11本 4,000	44,000	11本 3,000	33,000	11本 3,000	33,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	取り込み費	1式 10,000	10,000	1式 7,000	7,000	1式 7,000	7,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	[小計]		94,000		56,000		56,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	[合計]		481,581		344,729		258,000	86,729	3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
B	胴縁工事	1式								甲府部材株式会社	
	スタッドボルト	1式 10,000	10,000	1式 8,000	8,000	1式 8,000	8,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	検査・試験	1式 50,000	50,000	1式 30,000	30,000	1式 30,000	30,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	工場消耗品費	1式 10,000	10,000	1式 8,000	8,000	1式 8,000	8,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	
	[合計]		70,000		46,000		46,000		3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社 甲府部材株式会社	

実行予算書

×○改築工事

集計日：2012/11/08

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
C	本体付帯工事	1式 374,000								インテリア山梨	
	建方重機費 社内基準	2式 100,000	200,000	2式 70,000	140,000			140,000		インテリア山梨	
	原寸図費 完全溶込溶接全数	2M 20,000	40,000	2M 15,000	30,000			30,000		インテリア山梨	
	あああ いはい	4セット 10,000	40,000	4セット 8,000	32,000			32,000		インテリア山梨	
	[小計]		280,000		202,000			202,000		インテリア山梨	
	コンクリート流止 いはい	4セット 10,000	40,000	2セット 8,000	16,000			16,000		インテリア山梨	
	工場溶接費 うう	11本 4,000	44,000	11本 3,000	33,000			33,000		インテリア山梨	
	取り込み費	1式 10,000	10,000	1式 7,000	7,000			7,000		インテリア山梨	
	[小計]		94,000		56,000			56,000		インテリア山梨	
	[合計]		374,000		258,000			258,000		インテリア山梨	
D	胴縁工事	1式 70,000								昭和設備 株式会社	
	スタッドボルト	1式 10,000	10,000	1式 8,000	8,000	1式 8,000	8,000		3-002 2012/09/06	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
	検査・試験	1式 50,000	50,000	1式 30,000	30,000	1式 30,000	30,000		3-002 2012/09/06	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
	工場消耗品費	1式 10,000	10,000	1式 8,000	8,000	1式 8,000	8,000		3-002 2012/09/06	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
	[合計]		70,000		46,000		46,000		3-002 2012/09/06	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
	[小計]		995,581		694,729		350,000	344,729			
E	建方重機費	1式 200,000	200,000	1式 100,000	100,000			100,000		甲府部材株式会社	

実行予算書

×○改築工事

集計日：2012/11/08

No	項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
G	溶接部社内検査(UT)	1式 100,000	100,000	1式 50,000	50,000			50,000		甲府部材株式会社	
H	製品精度・溶接部外観検査	1式 50,000	50,000	1式 30,000	30,000			30,000		甲府部材株式会社	
I	諸経費	1式		1式						甲府部材株式会社	10%
	[小計]		134,558		67,279			67,279		甲府部材株式会社	
			484,558		247,279			247,279		甲府部材株式会社	
※ 積算および追加項目											
	追加1					1式	20,000	-20,000	3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社	
	追加2					2式 15,000	30,000	-30,000	3-001 2012/09/06	甲府部材株式会社	
	[値引]		-1,000								
	[合計]		1,479,139		942,008		400,000	542,008			
	[消費税]		73,957		47,100		20,000	27,100			
	[値引]		-5,000								
	[税込み合計]		1,548,096		989,108		420,000	569,108			