## 発注先別集計表

集計日:2015/08/07

サンプル設備工事 / 昭和設備 株式会社

見積数量 見積金額 実行金額 注文数量 予算残高 予定発注先 見積備考 項 Ħ 実行数量 注文金額 注文No 規格·摘要 見積単価 実行単価 注文単価 注文目 発注先 注文備考 屋外配管工事費 1-001 昭和設備 株式会社 m m m 2015/07/10 昭和設備 株式会社 屋内配管工事費 株式会社 1-001 昭和設備 2015/07/10 昭和設備 株式会社 株式会社 架橋ポリエチレン管 24 24 24 1-001 昭和設備 昭和設備 株式会社 13A 保温厚3mm 258 6, 192 232 5,568 232 5,568 2015/07/10 架橋ポリエチレン管 62m 13A 800 管支持金物 昭和設備 株式会社 1 1 1-001 1,872 1,872 昭和設備 株式会社 1,810 1,810 1,810 1,810 2015/07/10 管支持金物 1m 1m 1-001 昭和設備 株式会社 1m 昭和設備 株式会社 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 2015/07/10 根切り埋戻し費 株式会社 1m 1m 1m 1-001 昭和設備 昭和設備 株式会社 2015/07/10 28,000 28,000 26,000 26,000 26,000 26,000 株式会社 消耗品雑材料費 昭和設備 1m 1m 1m 1-001 2015/07/10 昭和設備 株式会社 2,070 1, 136 1, 136 2,070 1, 136 1, 136 消耗品雑材料費 1-001 昭和設備 株式会社 1m 1m 1m 1,600 1,600 1, 180 1.180 1, 180 1, 180 2015/07/10 昭和設備 株式会社 耐衝撃性硬質塩ビ管 22 22 24 1-001 昭和設備 株式会社 177 2015/07/10 昭和設備 株式会社 HTVP20 4, 248 161 3,542 161 3,542 株式会社 耐衝撃性硬質塩ビ管 昭和設備 12 12 12 1-001 昭和設備 株式会社 HTVP13 99 90 1,080 90 2015/07/10 1, 188 1,080 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) 23m21m 昭和設備 株式会社 21m1-001 800 2015/07/10 昭和設備 株式会社 HIVP 20 18,400 640 13,440 640 13, 440 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) 昭和設備 株式会社 1 1 1 1-001 1,330 昭和設備 株式会社 HIVP 20 1,330 1,064 1,064 1,064 1,064 2015/07/10 配管工事費 1-001 昭和設備 株式会社 m m m 2015/07/10 昭和設備 株式会社 配管材料費 配管用継手材料費 昭和設備 株式会社 1 1-001 1 1 株式会社 2015/07/10 昭和設備 18,500 18,500 18,000 18,000 18,000 18,000

## 発注先別集計表

サンプル設備工事 / 昭和設備 株式会社

集計日:2015/08/07

項 目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先		見積備考 注文備考
配管用継手材料費	1m 9,800	9,800	1m 9,500	9, 500	1m 9,500	9, 500		1-001 2015/07/10	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社	
[合 計]		144, 000		123, 000		123, 000	0				