

発注先別集計表

サンプル設備工事 / 昭和設備 株式会社

集計日：2022/07/29

項目 規格・摘要	見積数量 見積単価	見積金額	実行数量 実行単価	実行金額	注文数量 注文単価	注文金額	予算残高	注文No 注文日	予定発注先 発注先	見積備考 注文備考
配管材料費										
耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24m 177	4,248	22m 161	3,542	22m 161	3,542		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12m 99	1,188	12m 90	1,080	12m 90	1,080		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24m 258	6,192	24m 232	5,568	24m 232	5,568		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
配管用継手材料費	1式 18,500	18,500	1式 18,000	18,000	1式 18,000	18,000		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
管支持金物	1式 1,872	1,872	1式 1,810	1,810	1式 1,810	1,810		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
屋内配管工事費										
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1m 1,330	1,330	1m 1,064	1,064	1m 1,064	1,064		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
架橋ポリエチレン管 13A	62m 800									
屋外配管工事費										
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23m 800	18,400	21m 640	13,440	21m 640	13,440		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
根切り埋戻し費	1式 28,000	28,000	1式 26,000	26,000	1式 26,000	26,000		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
消耗品雑材料費	1式 2,070	2,070	1式 1,136	1,136	1式 1,136	1,136		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
配管用継手材料費	1式 9,800	9,800	1式 9,500	9,500	1式 9,500	9,500		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
管支持金物	1式 1,200	1,200	1式 1,000	1,000	1式 1,000	1,000		4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社
配管工事費										
								4-001 2021/01/23	昭和設備 昭和設備	株式会社 株式会社

