

# 実行予算書

集計日：2024/06/30


No	4	状況	契約
見積日	2024/5/15	担当者	昭和 一郎
顧客名	甲府建設株式会社 御中		
見積先	甲府 二郎 様	契約日	
工事名	サンプル設備工事	着工日	
工事場所	山梨県甲府市	竣工日	
見積有効期限	お見積後30日	予算提出日	
納入期日			
御支払条件	工事請負契約書の通り		
備考			
見積書メモ	2回目	実行予算メモ	

	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工事計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法定福利費	26,836	25,094						
税抜金額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消費税	81,818	76,509	21,600					
税後値引								
税込金額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	給水設備工事	101,000	87,000	87,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	給湯設備工事	43,000	36,000	36,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	排水設備工事	395,000	324,000		324,000			
	衛生器具設備工事	113,000	93,000	93,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	給水管引込工事	140,000	127,000		127,000			
	現場雑費	8,000	7,000		7,000			
	諸経費 上、下水道申請費を含む	80,000	66,000		66,000			
※	別途費用							
	水道利用加入金 136,500円							
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円							
	[値 引]	-88,654						
	[工 事 計]	791,346	740,000	216,000	524,000			
	[法定福利費]	26,836	25,094					
	[合 計]	818,182	765,094	216,000	549,094			
	[消 費 税]	81,818	76,509	21,600				

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	[税込み合計]	900,000	841,603	237,600	604,003			

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	配管材料費					04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	4,248	3,542	3,542		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	1,188	1,080	1,080		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	6,192	5,568	5,568		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管用継手材料費	18,500	18,000	18,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	管支持金物	1,872	1,810	1,810		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
						04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	屋内配管工事費					04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1,330	1,064	1,064		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	19,200	15,360	15,360		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
						04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	屋外配管工事費					04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	18,400	13,440	13,440		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	根切り埋戻し費	28,000	26,000	26,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	消耗品雑材料費	2,070	1,136	1,136		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	[小 計]	101,000	87,000	87,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	配管材料費					04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	15,200	12,160	12,160		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管用継手材料費	9,800	9,500	9,500		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	管支持金物	1,200	1,000	1,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
						04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管工事費					04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	15,200	12,160	12,160		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	消耗品雑材料費	1,600	1,180	1,180		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	[小 計]	43,000	36,000	36,000		04 昭和設備 株式会社	04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23

## 排水設備工事

集計日：2024/06/30

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	配管材料費							
	硬質塩ビ管 VU100	24,024	19,184		19,184			
	硬質塩ビ管 VU75	7,280	6,040		6,040			
	硬質塩ビ管 VU50	2,790	2,535		2,535			
	配管用継手材料費	24,000	22,000		22,000			
	管支持金物	7,500	7,000		7,000			
	小口径汚水枡 100-150	10,740	9,000		9,000			
	トラップ枡 300	6,360	5,600		5,600			
	雨水枡 300	10,288	9,200		9,200			
	屋内配管工事費							
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	7,980	6,384		6,384			
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	34,580	27,664		27,664			
	屋外配管工事費							
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	142,120	113,696		113,696			
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	44,460	35,568		35,568			

## 排水設備工事

集計日：2024/06/30

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	3,420	2,736		2,736			
	小口径汚水柵取付費 100-150	18,000	14,400		14,400			
	トラップ柵取付費 300	12,000	9,600		9,600			
	雨水柵取付費 300	24,000	19,200		19,200			
	消耗品雑材料費	15,458	14,193		14,193			
	[小 計]	395,000	324,000		324,000			

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	11,330	10,000	10,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	6,000	4,800	4,800			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	3,580	2,925	2,925			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	4,500	4,000	4,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗濯機用水栓取付費	4,000	3,200	3,200			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗濯機パン取付費	10,000	8,000	8,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洋風便器取付費	14,000	11,200	11,200			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	紙巻器取付費	2,500	2,000	2,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗面化粧台取付費	10,000	8,000	8,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	ユニットバス接続費	8,000	6,400	6,400			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	流し台接続費	5,000	4,000	4,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	エコキュート取付費	25,000	20,000	20,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	消耗品雑材料費	9,090	8,475	8,475			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	[小 計]	113,000	93,000	93,000			05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24



No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	配管材料費							
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	10,036	8,492		8,492			
	伸縮可とう継手 20	16,320	14,400		14,400			
	逆止弁付ボール止水栓 20	8,952	7,833		7,833			
	メーターBOX 20	5,280	4,800		4,800			
	ブロック	260	200		200			
	SGP-VB 20	2,670	2,289		2,289			
	HIVP 20	356	312		312			
	配管工事費							
	分岐掘削工 75X20	29,500	29,500		29,500			
	分水栓取付工 75X20	2,490	2,490		2,490			
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	11,800	11,800		11,800			
	布設工 SGP-VB 20	10,800	8,640		8,640			
	ポリスリーブ取付工 75	390	390		390			
	止水栓取付工（BOX据付を含む） 20	1,500	1,500		1,500			
	擁壁穴明け費	6,000	4,800		4,800			
	保温工事費	4,500	4,000		4,000			

No	項目	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No 注文日
	埋設シート設置工	220	220		220			
	舗装切断工	1,440	1,440		1,440			
	舗装撤去工	4,000	3,200		3,200			
	舗装処理費	1,500	1,200		1,200			
	交通整理員	14,000	12,000		12,000			
	消耗品雑材料費	3,686	3,194		3,194			
	占用届	4,300	4,300		4,300			
	[小計]	140,000	127,000		127,000			